

臺北市第 5 屆市長第 11 屆市議員第 11 屆里長選舉重要工作進程序表

- 1、99 年 9 月 1 日 中央選舉委員會發布市長、市議員選舉公告，本會發布第 11 屆里長選舉公告。
- 2、99 年 9 月 9 日 公告市長、市議員、里長候選人登記日期及必備事項。
- 3、99 年 9 月 9 日 公告投票所設置地點。
- 4、99 年 9 月 13 日至 17 日 本會受理事長、市議員候選人登記之申請，各區受理里長候選人登記申請。
- 5、99 年 9 月 18 日 通知政黨推薦投（開）票所監察員。
- 6、99 年 10 月 8 日 函報經審查之市長、市議員候選人登記冊 3 份送中央選舉委員會審定，里長由本會審定。
- 7、99 年 10 月 22 日前 中選會審定候選人名單，由本會通知抽籤。
- 8、99 年 10 月 29 日 候選人抽籤決定號次。
- 9、99 年 11 月 7 日 編造選舉人名冊完成。
- 10、99 年 11 月 8 日前 選舉公報編印完成。
- 11、99 年 11 月 9 日至 11 日 選舉人名冊公告閱覽。
- 12、99 年 11 月 11 日 公告直轄市長選舉候選人名單與競選活動期間之起、止日期及每日競選活動之起、止時間。
- 13、99 年 11 月 12 日至 26 日 辦理市長、市議員公辦政見發表會。
- 14、99 年 11 月 15 日 選舉人數確定統計。
- 15、99 年 11 月 16 日 公告直轄市議員選舉候選人名單與競選活動期間之起、止日期及每日競選活動之起、止時間。
- 16、99 年 11 月 17 日 完成分送選舉公報及投票通知單。
- 17、99 年 11 月 23 日前 投開票所工作人員講習完成。
- 18、99 年 11 月 25 日前 選舉票印製完成。
- 19、99 年 11 月 25 日 選舉票發交各區公所。
- 20、99 年 11 月 26 日 選舉票發交主任管理員點收、密封及保管。
- 21、99 年 11 月 26 日 佈置投票所。
- 22、99 年 11 月 27 日 投票開票。
- 23、99 年 11 月 29 日 得票數相同之候選人抽籤。
- 24、99 年 12 月 1 日 召開委員會審定里長當選人名單及審查市長市議員當選人名單並函報選舉結果清冊及當選人名單。
- 25、99 年 12 月 3 日前 中選會審定市長、市議員當選人名單並公告當選人名單。